
님 활동 모고서 (2023. 11. 16 목 ~ 2023. 11. 23 목)									
미팅 개요	일시	2023. 11. 17 12:30 ~ 12:40 2023. 11.17 22:00 ~ 22:30 2023. 11.21 22:00 ~ 23:00 2023. 11.23 18:00 ~ 21:00 2023. 11.23 18:00 ~ 21:00							
	참석자	김서연 김은재 박서현 양희정							
	본 미팅의 주요활동	 Figma 마무리 개발 역할 정하기 개발 일정 공유 git 협업을 위한 초기 세팅 및 규칙 설명 각자 개발 현황 공유 필요한 추가서류 작성 							
	구분	활동 내용							
진행 사항	이번 미팅에서 한 일	1. 마무리된 figma를 참고하여 페이지 구성 및 프론트 개발을 진행하기로 함. 개발을 진행하며 수정/추가/삭제가 필요한 사항이 생기면 회의 후 반영하기로 함. 2. 텀원 김은재, 박서현은 프론트를, 팀원 김서연, 양희정은 백을 맡아 개발하기로 함. 3. 1) 프론트 ① 1주차 (11/20월~11/26일) >> 서현: HOME, 프로필 1/2 >> 은재: base, 게시판 1/2 ② 2주차(11/27월~12/3일) >> 서현: 프로필 1/2, 멤버 >> 은재: 게시판 1/2, 스케줄 2) 백 ① 1주차 (11/20월 ~ 11/26일) >> 양희정: 게시판 >> 일채연: 프로필 회원가입 ② 2주차 (11/27월 ~ 12/3일) >> 양희정: 게시판 >> 김서연: 프로필 회원가입 ② 2주차 (11/27월 ~ 12/3일) >> 양희정: 스케줄, 대문페이지 일정 위젯 >> 김서연: 메너지 과취, 대문페이지 일정 위젯 >> 김서연: 멤버, 멤버 추가 ※ 6번 ETC 게시판의 경우 막주차에 여유 있으면 제작 4. [커밋할 때 메시지 규칙, 발게 쓰지 않도록 함에세지 >> 본인브랜치 - 작성한 코드 요약 ex) YHJ - 게시판 post 작성/수정/삭제 구현 [pull request 규칙] 제목 >> 커밋 메시지와 동일 내용 >> 작성한 코드에 대해서 자세히 기술 ex) 제목 >> YHJ - 게시판 post 작성/수정/삭제 구현 내용 >> board 앱의 models, views 수정함. view에는 CategoryList클래스와 category_post 함수를 작성함 5. 11/23목 김서연 - 로그인/회원가입 백 개발중 양희정 - 게시판 프론트 개발중 박서현 - 대문 페이지 개발중 1은재 - 게시판 프론트 개발중 박서현 - 대문 페이지 개발중							

페〇	기지		URL					
관리자 페이지		http://서버IP	/admin/					
로그인 페이지		http://서버IP	/login/					
회원가입 페이지		http://서버IP	/join/					
대문 페이지		http://서버IP/						
일정 페이지		http://서버IP	/schedule/					
	전체 포스트 목록	http://서버IP/	board/					
	카테고리 목록	http://서버IP/	board/	category/				
게시판 페이지	카테고리별 포스트 목록	http://서버IP/	board/	category/	<str:slug>/</str:slug>			
	포스트 상세	http://서버IP/	board/	category/	<str:slug>/</str:slug>	<int:pk>/</int:pk>		
	포스트 생성	http://서버IP/	board/	create_post/				
	포스트 수정	http://서버IP/	board/	update_post/				
BILLI TILOLTI	팀원 리스트	http://서버IP/	member/					
멤버 페이지	팀원 초대	http://서버IP/	member/	per/ invite/				
etc 페이지	부가 서비스	http://서버IP/	etc/					
	회원 프로필	http://서버IP/	self_profile/					
프로필 페이지	프로필 수정	http://서버IP/	self_profile/	update_info/				
	비밀번호 변경	http://서버IP/	self_profile/	update_pw/		۳		



		구분 로그인 기능 회원가입 기능 로그아 및 기능 로그아 및 기능 으로 및 전보 변경 기능 프로필 정보 변경 기능 대한 변경 명비(제화 대한 이에 및 대한 기능 대한 및 전화 변경 변경 기능 대한 및 전화 변경 기능 대한 및 전화 변경 기능 대한 및 전화 수가 기능 전체일정 추가 기능 조스트 정행 기능 조스트 정행 기능 조스트 작정 기능 조스트 작정 기능 포스트 목적 기능 포스트 목적 기능 모스트 조회 기능 단글 작성 기능 닷글 작성 기능		기능 등록된 사용자는 이메일과 비밀번호를 입력해 계정으로 로그인할 수 있어야 함 사용자는 이름, 함번, 학과, 이메일을 입력해 인증를 받고 회원가입할 수 있어야 함 사용자는 현재의 세선이 중로되고 편당페이지로 리다이력트됨 사용자는 이메일을 통해 개인정보를 인증받고 이름, 확번, 학과, 이메일, 전화번호를 변경할 수 있어야 함 사용자는 현재비밀번호와 새로운 비밀번호를 입력하여 비밀번호 재설정을 할 수 있어야 함 사용자는 변재비밀번호와 새로운 비밀번호를 입력하여 비밀번호 재설정을 할 수 있어야 함 사용자는 바너를 클릭하던 해당 배너의 이미지와 연결된 사이트로 접속할 수 있어야 함 사용자는 비명 분가를 인력하여 함입 목록을 해당 날짜에 추가할 수 있어야 함 사용자는 일정 내용과 시작가할 날짜를 입력하여 함입 목록을 해당 날짜에 추가할 수 있어야 함 사용자는 일정 내용과 보자를 입력하여 함입 목록을 해당 날짜에 추가할 수 있어야 함 사용자는 일정 내용과 시작가할 날짜를 입력하여 함입 목록을 해당 날짜에 추가할 수 있어야 함 사용자는 모든 포스트를 날짜은(진신/옛날)으로 정렬할 수 있어야 함 사용자는 모든 포스트를 날짜는(인진년/옛날)으로 정렬할 수 있어야 함 사용자는 모든 포스트를 발판수(원건/옛날)으로 정렬할 수 있어야 함 사용자는 모든 모스트를 생한 나를 연락하여 주가할 수 있어야 함 사용자는 모든 모스트를 작성할 때 과일하나를 선택하여 모스트를 생성할 수 있어야 함 사용자는 모인에 작성한 포스트를 수정할 수 있어야 함 사용자는 모인이 작성한 포스트를 수정할 수 있어야 함 사용자는 모인 작성한 포스트를 조회할 수 있어야 함 사용자는 모든 포스트에 댓글을 작성할 수 있어야 함 사용자는 모든 포스트에 댓글을 작성할 수 있어야 함 사용자는 모든 포스트에 댓글을 작성할 수 있어야 함 사용자는 보인이 작성한 포스트를 조회할 수 있어야 함 사용자는 보인이 작성한 포스트를 조회할 수 있어야 함 사용자는 보인이 작성한 모스트를 조회할 수 있어야 함			
	논의 사항	1. 팀원 김은재와 연동하는 것에	시판을 디자인 완료하고 백과				
	구분	활동 내용		역할 분담	추진 일정		
추후 계획	다음 미팅에서 해야 할 일	- 11/24 금요일 일 1. 현재까지 작성 pull request 을 팀장이 conflic merge 완료해 상태의 main 등 모두가 pull 받 개발할 수 있도 2. 프론트 - 로그의 역할 분배 3. 현재까지의 각 공유 4. 개발 파트 겹쳐 회의시간 갖기 파트 - 백/프론	한 코드 모두 달린 후 ts 해결 후 서 가장 최신 번랜치를 고 이어서 목 함 인/회원가입 자 개발 현황 I는 팀원끼리 (ex. 글쓰기	(frontend) 김은재, 박서현 (backend) 김서연, 양희정	 금요일~일요일 1. 각자 맡은 1주차 개발을 진행 월요일 1. 2차 전체 pull request 후 merge 		
	기타 ·	회의록 google sheet 링크					
		Figma 링크					
		<u>GitHub 링크</u>					
		<u>필요 페이지</u>					
		<u>erd</u> 기능 명세서					